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引言  
 
  政府當局於 1989年公布在赤立角興建新機場的計劃。其後，
又開始計劃發展啟德機場及鄰近地區，包括觀塘避風塘、九龍灣、九

龍城、馬頭角、土瓜灣及紅墈。行政局於 1991年 9月通過都會計劃策略，
建議在九龍東南發展計劃 (下稱 “發展計劃 ”)的重建工程中，採用概括的
土地運用模式。  
 
2.  1992年 6月，政府當局開始進行一項研究，把為九龍東南而設
的都會概念落實到具體的規劃目標及工作計劃。政府當局於 1993年 9月
完成東南九龍發展綱領，並由土地發展政策委員會於 1993年 11月通
過。工務小組委員會 (下稱 “小組委員會 ”)於 1995年 3月 29日通過就發展
計劃進行整體可行性研究，並由財務委員會 (下稱 “財委會 ”)於 1995年 4
月 28日批准撥款。  
 
 
分區計劃大綱圖  
 
3.  政府當局於 1998年 5月完成整個可行性研究，並提出下列建
議：  
 

(a) 整個發展計劃區佔地約 579公頃，其中由啟德機場舊址填
造約 280公頃土地，餘下的 299公頃土地由九龍灣及啟德
明渠 /觀塘避風塘填造；  

 
(b) 發展計劃中共 123公頃土地將預留作房屋發展，以容納

320 000人口；  
 
(c) 共 113公頃土地將預留作休憩用地，其中包括一個佔地約

50公頃的都會公園；  
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(d) 約 13公頃土地將預留作商業用途 (包括酒店及辦公室 )，另
外， 14公頃土地預留作工業用途。工業區將位於兩條主
幹道路之間，並  

 
(e) 於發展計劃區的東南端再設立避風塘。  

 
4.  研究中的建議已納入兩份分區計劃大綱草圖 (下稱 “分區草
圖 ”)，即於 1998年 9月 4日刊登憲報的啟德 (北部 )分區草圖及啟德 (南部 )
分區草圖。  
 
5.  隨後，政府當局就分區草圖向規劃地政及工程事務委員會 (下
稱 “事務委員會 ”)、專業學會、環保團體及公眾展開諮詢。政府當局又
舉辦公開論壇，以聽取公眾意見。在為期兩個月的分區草圖公佈期內，

城市規劃委員會 (下稱 “城規會 ”)就啟德 (北部 )分區草圖及啟德 (南部 )分
區草圖分別收到共 380項及 427項反對意見。反對意見大多與擬議的填
海範圍有關。立法會於 1999年 1月 27日通過一項議案，促請政府當局因
應 21世紀的環境、房屋及運輸需求，修改發展計劃方案。該項議案的
措辭載於附錄 I。  
 
 
九龍東南發展修訂計劃  
 
6.  政府當局在考慮主流意見及其他建議後，於 1999年 6月制定九
龍東南發展修訂計劃 (後稱 “修訂計劃 ”)及概念大綱圖，以徵詢公眾意
見。概念大綱圖的要點如下：  
 

(a) 新發展區佔地約 437公頃，其中填海區範圍由原定的 299
公頃大幅縮減至 161公頃；  

 
(b) 按照最高住宅地積比率 6.5倍計算，預留約 150公頃土地發

展房屋及區內政府 /機構 /社區設施，為估計約 240 000人
口提供服務；  

 
(c) 保留兩條計劃中的主幹道路，並可能興建一條連接九廣

鐵路紅墈站及地鐵鑽石山站的鐵路線；及  
 
(d) 興建一個佔地 24公頃的都會公園。  

 
7.  隨後，政府當局於 1999年 7月 20日向事務委員會提交修訂計劃
的概念大綱圖。事務委員會邀請專業機構就修訂計劃發表意見。雖然

多個機構對填海範圍仍表關注，但整體而言，仍然支持修訂計劃。  
 
8.  政府當局在概念大綱圖的基礎上，於 1999年 11月就修訂計劃
進行一項新的整體可行性研究 (下稱 “整體研究 ”)。整體研究分兩個階段
進行。第一階段在考慮公眾意見及最新發展後，檢討概念大綱圖，並

制定初步發展藍圖 (下稱 “初步藍圖 ”)。第二階段的工作包括進行更詳細
的研究及初步設計。  
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9.  整體研究第一階段於 2000年 5月完成。政府當局於 2000年 6月 8
日向事務委員會簡介初步藍圖。初步藍圖為九龍東南的未來發展提供

規劃概念。根據初步藍圖所示，發展計劃中的新發展區佔地面積將達

403公頃，而填海工程規模將進一步縮減至 123公頃。雖然議員普遍支
持初步藍圖，但對初步藍圖如何能夠符合可持續發展的原則表示關

注。議員曾就下列幾方面提出詢問：  
 

(a) 在麗港城附近設置公眾填土躉船轉換站、垃圾轉換站及
直升機場對環境造成的影響；  

 
(b) 觀塘避風塘及啟德明渠進口道的污染問題；  
 
(c) 將在區內發展的交通及運輸基礎設施；  
 
(d) 未來發展計劃與鄰近舊區的融合問題；及  
 
(e) 興建一個設有 50 000個座位的球場是否合適。  

 
10.  在初步藍圖的公眾諮詢期內，有市民要求政府當局提早發展

啟德機場北面停機坪，以應付房屋需求。市民又要求政府當局馬上採

取行動，設法改善啟德明渠進口道的污染情況。政府當局於 2000年 12
月 4日向事務委員會匯報公眾諮詢的結果。議員對政府當局開始就啟德
機場北面停機坪的基礎設施進行詳細設計及在啟德明渠進口道展開填

海工程，表示支持。整體研究第二階段於 2001年 6月完成後，政府當局
就有關工作申請撥款。小組委員會及財委會分別於 2001年 10月 31日及
11月 23日通過並批准有關申請。  
 
 
經修訂的分區計劃大綱圖  
 
11.  2001年 8月 24日，政府當局在憲報刊登經修訂的東南九龍發展
計劃分區計劃大綱圖，以及啟德 (北 )和啟德 (南 )的分區計劃大綱圖。此
等分區計劃大綱草圖已納入就東南九龍發展計劃進行的全面可行性研

究的建議。至於 1998年 9月 4日及 2001年 8月 24日在憲報刊登的分區計劃
大綱草圖，兩者的主要分別在於  ⎯⎯  
 

(a) 建議的填海面積由 299公頃縮減至 133公頃；  
 
(b) 房屋用地的指定受制於不同的地積比率限制，由擬議沙

田至中環線車站附近較高的發展密度，降低至海濱附近

較低的發展密度；  
 
(c) 該幅土地可容納的人口由 320 000人減至約 260 000人；  
 
(d) 啟德角地區將會預留用作興建旅遊及娛樂設施，包括郵

輪碼頭及多用途的體育館；及  
 
(e) 提供佔地約130公頃的休憩用地，包括都會公園及海濱長廊。 
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12.  為使未來發展更有彈性，分區計劃大綱草圖曾作出若干修

訂，並於 2002年 6月 25日獲行政長官會同行政會議批准。  
 
 
填海工程  
 
13.  2003年 2月，保護海港協會就城市規劃委員會 (下稱 “城規會 ”)
有關灣仔北分區計劃大綱草圖的決定申請司法覆核，該項決定主要關乎

填海的幅度。有關案件先由原訟法庭聆訊，法庭的判決推翻了城規會的

決定，並下令城規會重新考慮該分區計劃大綱草圖及有關的反對意見。

有關案件最後轉交終審法院聆訊。終審法院維持原訟法庭的裁決。  
 
14.  終審法院在 2004年 1月 9日所頒布的裁決中，澄清《保護海港
條例》 (第 531章 )背後的法律原則。終審法院澄清，要推翻該條例第 3
條有關不准填海的推定，必須符合單一測試準則，即 “凌駕性公眾需要
測試準則 ”。公眾需要就是社群需要，包括經濟、環境及社會需要。只
有當前迫切的需要，才能夠視為凌駕性需要，而且除填海外，並沒有

另一合理解決方法。  
 
 
最新發展  
 
15.  在終審法院作出判決後，政府當局答允檢討各項填海建議。東

南九龍發展計劃的分區計劃大綱核准圖已納入多項填海建議，計有九龍

灣填海工程、啟德明渠進口道填海工程、觀塘避風塘及茶果嶺填海工

程，以及郵輪碼頭的填海工程，總填海面積約為 133公頃。2004年1月13
日，規劃及土地發展委員會答允委聘顧問，就東南九龍發展計劃進行全

面規劃及工程檢討工作。該項全面檢討工作大致分為下述3個階段  ⎯⎯ 
 

第一階段：以 “不進行填海 ”為規劃基礎進行規劃檢討，並在擬
備初步發展大綱圖前，訂定概念發展方案以便進行公眾諮詢。 
 
第二階段：進行工程檢討，包括詳細工程可行性研究及多項

環境影響評估研究，以確定初步發展大綱圖的可行性，並擬

訂建議發展大綱圖，然後據以修改經核准的法定圖則。  
 
第三階段：根據《城市規劃條例》(第131章 )展開法定規劃程序。 

 
16.  2004年9月17日，政府當局進行第一階段公眾諮詢，邀請各界發表
他們對啟德的未來發展的期望。提交意見書的截止限期為2004年11月19日。 
 
17.  有關東南九龍發展計劃的撥款建議一覽表及該計劃的相關事

件時序表，分別載於附錄 II及 III。相關文件一覽表則載於附錄 IV，該
一覽表附有相關資料文件在立法會網站的超文本連結。  
 
 
 
立法會秘書處  
議會事務部 1 
2005年 2月 21日  



 
 

附錄 I 
 

九龍東南發展  
 

1999年 1月 27日立法會會議上通過的議案措辭  
 
 
 

“本會促請政府修訂發展東南九龍的建議，展開全面的諮詢工作，制訂
一套有遠見及可持續推行的發展計劃，建立令市民安居的社區，以符

合公眾對 21世紀生活的期望；有關計劃應縮小填海面積，保護海港資
源；政府亦應在該地域的北部盡早進行巿區重建，以顧及巿民對公共

房屋的迫切需要，並可為九龍其他一些較舊地區的重建計劃，提供所

需的地方安置受重建影響的居民；同時，必須有完整的鐵路發展計劃，

保證鐵路網絡建設與該區發展同步進行。 ” 
 
 



 

附錄 II 
 

九龍東南發展  
 

工務小組委員會及財務委員會曾考慮的工務工程建議一覽表  
 

工程計劃  工務小組委員會  財務委員會  
 

名稱  詳情  考慮日期  結果   考慮日期  結果  

獲 批 准

的 工 程

計 劃 預

算  

進展情況  

九龍東南發展  
⎯⎯  整體可行性
研究  

為整個九龍東南部

進行整體可行性研

究，以及相關的化驗

室測試和地盤勘測

工作  
 

1995年3月29日 獲得通過  1995年4月
28日  

獲得批准 2.2億元  已完成  

在啟德機場原址

進行的九龍東南

發 展 計 劃  ⎯⎯
淨化及地盤整理

工程  

掘起啟德機場北面

停機坪的混凝土路

面和拆卸該處的建

築物，以整理土地，

供發展房屋之用，並

淨化該幅土地，除去

有潛在危險的物質  
 

1998年2月17日 獲得通過  1998年2月
27日  

獲得批准 3.169億元 已完成  
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工程計劃  工務小組委員會  財務委員會  
 

名稱  詳情  考慮日期  結果   考慮日期  結果  

獲 批 准

的 工 程

計 劃 預

算  

進展情況  

在啟德機場原址

進行的九龍東南

發 展 計 劃  ⎯⎯
地盤勘測及顧問

費  

在啟德機場北面停

機坪進行地盤勘測

工作，以及為在啟德

機場北面停機坪發

展房屋的相關工程

進行擬備招標文件

和評審標書等詳細

設計工作  

 

1998年9月23日 由政府當

局撤回  
不適用  不適用  不適用  不適用  

在啟德機場原址

進行的九龍東南

發 展 計 劃  ⎯⎯
地盤勘測及顧問

費  

為啟德機場北面停

機坪的計劃發展進

行工地勘測，並委聘

顧問進行詳細設計

和環境影響評估研

究，以及擬備招標文

件，作為九龍東南發

展計劃的部分項目  

2001 年 10 月
31日  

獲得通過  2001年11月
23日  

獲得批准 1億 1,590
萬元  

a. 啟 德 機 場 北 面 停
機 坪 餘 下 的 客 運

大 樓 和 相 關 構 築

物 拆 卸 工 程 的 詳

細設計已經完成；  
b. 已 為 啟 德 機 場 北
面停機坪 5個擬建
污 水 泵 站 取 得 環

境許可證；  
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工程計劃  工務小組委員會  財務委員會  
 

名稱  詳情  考慮日期  結果   考慮日期  結果  

獲 批 准

的 工 程

計 劃 預

算  

進展情況  

c. 道 路 和 渠 務 工 程
的 詳 細 設 計 尚 未

定稿，須待啟德機

場 北 面 停 機 坪 的

檢 討 工 作 完 成 後

才擬定。  
 

九龍東南發展計

劃  ⎯⎯  啟 德 明
渠進口道填海工

程的顧問費及工

地勘測  

為相關工程進行工

地勘測，並委聘顧問

進行詳細設計和環

境影響評估研究，以

及擬備招標文件，包

括實施所需的紓減

環境影響措施和環

境監測與審核計劃  

2001 年 10 月
31日  

獲得通過  2001年11月
23日  

獲得批准 6,380萬元 a. 填 海 工 程 和 行 車
隧 道 工 程 於 2002
年 8 月 在 憲 報 公
布，並無接獲任何

反對書；  
b. 沉 積 物 補 救 方 法
的 化 驗 室 測 試 已

經完成，而所得結

果亦已在 2003年 7
月 提 交 環 境 諮 詢

委 員 會 屬 下 環 境

影響評估小組；及  
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工程計劃  工務小組委員會  財務委員會  
 

名稱  詳情  考慮日期  結果   考慮日期  結果  

獲 批 准

的 工 程

計 劃 預

算  

進展情況  

c. 顧 問 工 作 在 2003
年 12月暫停，須待
九 龍 東 南 發 展 計

劃 的 檢 討 工 作 完

成後才繼續。  
 

九龍東南發展計

劃  ⎯⎯  九 龍 灣
填海和基礎建設

工程的顧問費及

工地勘測  
 

為計劃中的九龍灣

填海和基礎建設及

相關工程進行工地

勘測和詳細設計，作

為九龍東南發展計

劃的部分項目  

2002年6月26日 獲得通過  2002年 7月
15日  

獲得批准 1億 570萬
元 

a. 工 程 計 劃 的 檢 討
階段已經完成；及  

b. 顧 問 工 作 在 2003
年 12月暫停，須待
九 龍 東 南 發 展 計

劃 的 檢 討 工 作 完

成後才繼續。  
 

九龍東南發展計

劃  ⎯⎯  海 旁 設
施及觀塘避風塘

填海工程的顧問

費和工地勘測  
 

為計劃闢設的海旁

設施和在觀塘避風

塘及茶果嶺進行的

填海及相關工程進

行工地勘測和詳細

設計工作，作為九龍

東南發展計劃的部

分項目  
 

2002年6月26日 獲得通過  2002年 7月
15日  

討論中止  不適用  
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工程計劃  工務小組委員會  財務委員會  
 

名稱  詳情  考慮日期  結果   考慮日期  結果  

獲 批 准

的 工 程

計 劃 預

算  

進展情況  

九龍東南發展計

劃  ⎯⎯  啟 德 機
場北面停機坪的

地盤整理和渠務

工程  

拆卸舊啟德機場北

面停機坪餘下的客

運大樓和相關構築

物，以整理地盤作日

後發展之用  
 

2004年2月18日 獲得通過  2004年2月
27日  

獲得批准 1億 1,910
萬元  

 



 
 

附錄 III 
 

九龍東南發展  
 

相關事件時序表  
 
 

日期  事件  

 

1991年 9月  行政會議通過建議在海港範圍進行多項填海工

程的都會計劃選定策略  
 

1993年 11月  九龍東南發展綱領研究完成  
 

1995年 3月 29日  工務小組委員會建議把 440CL號工程計劃提升
為甲級，估計費用為 2億 2,000萬元，以便進行九
龍東南發展整體可行性研究  
 

1995年 4月 28日  財務委員會按照工務小組委員會的建議，批准

440CL號工程計劃的撥款  
 

1996年 5月 21日  規劃地政及工程事務委員會委員討論啟德機場

遷移後的土地用途  
 

1998年 1月 15日  規劃地政及工程事務委員會委員討論在啟德機

場原址進行的九龍東南發展計劃  ⎯⎯  淨化和
開拓地盤  
 

1998年 2月 17日  工務小組委員會建議把 469CL號工程計劃的一
部分提升為甲級，稱為 “在啟德機場原址進行的
九龍東南發展計劃  ⎯⎯  淨化及地盤整理工
程 ”；按付款當日價格計算，估計費用為 3億 1,690
萬元  
 

1998年 2月 27日  財務委員會按照工務小組委員會的建議，批准

469CL號工程計劃一部分的撥款   
 

1998年 9月 10日  規劃地政及工程事務委員會委員討論政府當局

就在啟德機場原址進行的東南九龍發展計劃

⎯⎯  地盤勘測及顧問費用的撥款建議  
 

1998年 9月 17日  規劃地政及工程事務委員會委員討論九龍東南

發展計劃  
 



 

2  
 

日期  事件  

 

1998年 9月 23日  工務小組委員會討論政府當局的建議，即把

469CL號工程計劃的一部分提升為甲級，稱為 “在
啟德機場原址進行的九龍東南發展計劃  ⎯⎯
地盤勘測及顧問費 ”；按付款當日價格計算，估
計費用為 1億 980萬元  
 
鑒於委員關注到隨後對分區計劃大綱圖作出的

修訂或會令部分工程徒勞無功，有關建議隨後由

政府當局撤回   
 

1998年 10月 29日  規劃地政及工程事務委員會委員與團體代表會

晤，並與政府當局討論九龍東南發展  
 

1999年 1月 27日  陸恭蕙議員就九龍東南發展提出並經曾鈺成議

員修正的議案獲得通過  
 

1999年 3月 9日  規劃地政及工程事務委員會委員與團體代表會

晤，並聽取政府當局簡報九龍東南發展的公眾諮

詢  
 

1999年 7月 20日  規劃地政及工程事務委員會委員與團體代表會

晤，並與政府當局討論東南九龍發展修訂計劃的

概念大綱圖  
 

2000年 6月 8日  規劃地政及工程事務委員會委員與政府當局討

論東南九龍發展修訂計劃的初步發展藍圖及整

體可行性研究  
 

2000年 12月 4日  規劃地政及工程事務委員會委員聽取政府當局

簡報東南九龍發展初步發展藍圖的公眾諮詢工

作，以及東南九龍發展計劃部分工程的詳細設計

工作的撥款建議  
 

2001年 10月 31日  工務小組委員會建議把 465CL號工程計劃的一部
分提升為甲級，稱為 “九龍東南發展計劃  ⎯⎯ 啟
德明渠進口道填海工程的顧問費及工地勘測 ”；按
付款當日價格計算，估計費用為 6,380萬元  
 
工務小組委員會亦建議把 469CL號工程計劃的
一部分提升為甲級，稱為 “在啟德機場原址進行
的九龍東南發展計劃  ⎯⎯  顧問費及工地勘
測 ”；按付款當日價格計算，估計費用為 1億 1,590
萬元  
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日期  事件  

 

2001年 11月 23日  財務委員會按照工務小組委員會的建議，批准把

465CL及 469CL號工程計劃的一部分提升的撥款
建議  
 

2002年 6月 25日  行政長官會同行政會議通過啟德 (北部 )分區計劃
大綱草圖及啟德 (南部 )分區計劃大綱草圖  
 

2002年 6月 26日  工務小組委員會建議把 482CL號工程計劃的一
部分提升為甲級，稱為 “九龍東南發展計劃  ⎯⎯
九龍灣填海和基礎建設工程的顧問費及工地勘

測 ”；按付款當日價格計算，估計所需費用為 1億
570萬元  
 
工務小組委員會亦建議把 465CL號工程計劃的
一部分提升為甲級，稱為 “九龍東南發展計劃
⎯⎯  海旁設施及觀塘避風塘填海工程的顧問費
和工地勘測 ”；按付款當日價格計算，估計所需
費用為 8,120萬元  
 

2002年 7月 15日  財務委員會按照工務小組委員會的建議，批准把

482CL工程計劃的一部分提升  
 
至 於 把 465CL號 工 程 計 劃 的 一 部 分 提 升 的 建
議，委員通過一項中止討論的議案  
 

2004年 1月 27日  規劃地政及工程事務委員會委員與政府當局討

論東南九龍發展計劃  ⎯⎯  啟德機場北面停機
坪基礎設施的撥款建議  
 

2004年 2月 18日  工務小組委員會建議把 469CL號工程計劃的一部
分提升為甲級，稱為 “九龍東南發展計劃  ⎯⎯ 啟
德機場北面停機坪的地盤整理和渠務工程 ”；按付
款當日價格計算，估計所需費用為 1億1,910萬元
 

2004年 2月 27日  財務委員會按照工務小組委員會的建議，批准把

469CL號工程計劃的一部分提升  
 

2004年 5月 1日  共建維港委員會成立，就維多利亞港海旁的規

劃、土地用途及發展向政府當局提供意見  
 

2004年 9月 17日  政府當局宣布，啟德規劃檢討第一階段的諮詢工

作展開，並會在 2004年 11月 19日結束  
 

 



 

附錄 IV 
 

九龍東南發展計劃  
 

相關文件一覽表  
 
 

立法會／委員會  會議日期  文件  

規 劃 地 政 及 工 程

事務委員會  
1996年 5月 21日  立法會CB(1)1401/95-96號文件的附錄  (沒有電子複本 ) 

 
會議紀要  
(http://www.legco.gov.hk/yr95-96/chinese/panels/plw/minutes/pl210596.htm) 
 

規 劃 地 政 及 工 程

事務委員會  
1998年 1月 15日  臨立會CB(1)763(01)號文件  

(http://www.legco.gov.hk/yr97-98/chinese/panels/plw/papers/pl1501_4.htm) 
 
會議紀要  
(http://www.legco.gov.hk/yr97-98/chinese/panels/plw/minutes/pl150198.htm) 
 

工務小組委員會  1998年 2月 17日  PWSC(97-98)125 
(http://www.legco.gov.hk/yr97-98/chinese/fc/pwsc/papers/p1702125.htm) 
 
會議紀要  
(http://www.legco.gov.hk/yr97-98/chinese/fc/pwsc/minutes/pw170298.htm) 

 
財務委員會  1998年 2月 27日  FCR(97-98)93 

(http://www.legco.gov.hk/yr97-98/chinese/fc/fc/papers/fc270293.doc) 
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立法會／委員會  會議日期  文件  

會議紀要  
(http://www.legco.gov.hk/yr97-98/chinese/fc/fc/minutes/mn270298.htm) 
 

立法會會議  1998年 7月 29日  議事錄  
(http://www.legco.gov.hk/yr98-99/chinese/counmtg/hansard/980729fc.pdf) 
 

規 劃 地 政 及 工 程

事務委員會  
1998年 9月 10日  立法會CB(1)167/98-99(01)號文件  

(http://www.legco.gov.hk/yr98-99/chinese/panels/plw/papers/pl1009_4.htm) 
 
會議紀要  
(http://www.legco.gov.hk/yr98-99/chinese/panels/plw/minutes/pl100998.htm) 
 

規 劃 地 政 及 工 程

事務委員會  
1998年 9月 17日  立法會CB(1)203/98-99(01)號文件  

http://www.legco.gov.hk/yr98-99/chinese/panels/plw/papers/p203c01.pdf 
 
立法會CB(1)203/98-99(02)號文件  
(http://www.legco.gov.hk/yr98-99/chinese/panels/plw/papers/p203c02.pdf) 
 
會議紀要  
(http://www.legco.gov.hk/yr98-99/chinese/panels/plw/minutes/pl170998.htm) 
 

工務小組委員會  1998年 9月 23日  PWSC(98-99)18 
(http://www.legco.gov.hk/yr98-99/chinese/fc/pwsc/papers/pw230918.pdf) 
 
會議紀要  
(http://www.legco.gov.hk/yr98-99/chinese/fc/pwsc/minutes/pw230998.htm) 
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立法會／委員會  會議日期  文件  

立法會會議  1998年 9月 30日  議事錄  
(http://www.legco.gov.hk/yr98-99/chinese/counmtg/hansard/980930fc.pdf) 
 

規 劃 地 政 及 工 程

事務委員會  
1998年 10月 29日  (P)50/14/10 

(http://www.legco.gov.hk/yr98-99/chinese/panels/plw/papers/pl29101b.htm) 
 
會議紀要  
(http://www.legco.gov.hk/yr98-99/chinese/panels/plw/minutes/pl291098.htm) 
 

立法會會議  1999年 1月 27日  議事錄  
(http://www.legco.gov.hk/yr98-99/chinese/counmtg/hansard/990127fc.pdf) 
 

規 劃 地 政 及 工 程

事務委員會  
1999年 3月 9日  會議紀要  

(http://www.legco.gov.hk/yr98-99/chinese/panels/plw/minutes/pl090399.htm) 
 

規 劃 地 政 及 工 程

事務委員會  
1999年 7月 20日  立法會CB(1)1663/98-99(03)號文件  

(http://www.legco.gov.hk/yr98-99/chinese/panels/plw/papers/pl20074a.htm) 
 
會議紀要  
(http://www.legco.gov.hk/yr98-99/chinese/panels/plw/minutes/pl200799.htm) 
 

規 劃 地 政 及 工 程

事務委員會  
2000年 6月 8日  立法會CB(1)1748/99-00(01)號文件  

(http://www.legco.gov.hk/yr99-00/chinese/panels/plw/papers/a1748c01.pdf) 
 
會議紀要  
(http://www.legco.gov.hk/yr99-00/chinese/panels/plw/minutes/pl080600.pdf) 
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立法會／委員會  會議日期  文件  

規 劃 地 政 及 工 程

事務委員會  
2000年 12月 4日  立法會CB(1)233/00-01(03)號文件  

(http://www.legco.gov.hk/yr00-01/chinese/panels/plw/papers/a233c03.pdf) 
 
會議紀要  
(http://www.legco.gov.hk/yr00-01/chinese/panels/plw/minutes/pl041200.pdf) 
 

立法會會議  2001年 5月 30日  議事錄  
(http://www.legco.gov.hk/yr00-01/chinese/counmtg/hansard/010530fc.pdf) 
 

規 劃 地 政 及 工 程

事務委員會  
2001年 11月 2日  
(在 2001年 10月  
23日發出 ) 

資料文件  
立法會CB(1)104/01-02號文件  
(http://www.legco.gov.hk/yr01-02/chinese/panels/plw/papers/124_01_-c.pdf) 
 

工務小組委員會  2001年 10月 31日  PWSC(2001-02)63 
(http://www.legco.gov.hk/yr01-02/chinese/fc/pwsc/papers/p01-63c.pdf) 
 
PWSC(2001-02)64 
(http://www.legco.gov.hk/yr01-02/chinese/fc/pwsc/papers/p01-64c.pdf) 
 
會議紀要  
(http://www.legco.gov.hk/yr01-02/chinese/fc/pwsc/minutes/pw011031.pdf) 
 

財務委員會  2001年 11月 23日  FC(2001-02)39 
(http://www.legco.gov.hk/yr01-02/chinese/fc/fc/papers/f01-39c.pdf) 
 
會議紀要  
(http://www.legco.gov.hk/yr01-02/chinese/fc/fc/minutes/fc011123.pdf) 
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立法會／委員會  會議日期  文件  

立法會會議  2002年 4月 17日  議事錄  
(http://www.legco.gov.hk/yr01-02/chinese/counmtg/hansard/cm0417ti-translate
-c.pdf) 
 

工務小組委員會  2002年 6月 26日  PWSC(2002-03)54 
(http://www.legco.gov.hk/yr01-02/chinese/fc/pwsc/papers/p02-54c.pdf) 
 
PWSC(2001-02)55 
(http://www.legco.gov.hk/yr01-02/chinese/fc/pwsc/papers/p02-55c.pdf) 
 
會議紀要  
(http://www.legco.gov.hk/yr01-02/chinese/fc/pwsc/minutes/pw020626.pdf) 
 

財務委員會  2002年 7月 15日  FC(2002-03)30 
(http://www.legco.gov.hk/yr01-02/chinese/fc/fc/papers/f02-30c.pdf) 
 
會議紀要  
(http://www.legco.gov.hk/yr01-02/chinese/fc/fc/minutes/fc020715.pdf) 
 

規 劃 地 政 及 工 程

事務委員會  
2004年 1月 27日  立法會CB(1)813/03-04(07)號文件  

(http://www.legco.gov.hk/yr03-04/chinese/panels/plw/papers/plw0127cb1-813-
7c.pdf) 
 
會議紀要  
(http://www.legco.gov.hk/yr03-04/chinese/panels/plw/minutes/pl040127.pdf) 
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立法會／委員會  會議日期  文件  

工務小組委員會  2004年 2月 18日  PWSC(2003-04)66 
(http://www.legco.gov.hk/yr03-04/chinese/fc/pwsc/papers/p03-66c.pdf) 
 
會議紀要  
(http://www.legco.gov.hk/yr03-04/chinese/fc/pwsc/minutes/pw040218.pdf) 
 

財務委員會  2004年 2月 27日  FC(2003-04)60 
(http://www.legco.gov.hk/yr03-04/chinese/fc/fc/papers/f03-60c.pdf) 
 
會議紀要  
(http://www.legco.gov.hk/yr03-04/chinese/fc/fc/minutes/fc040227.pdf) 
 

 


